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Concessione di un credito suppletorio di CHF 40'000 .-  per gli interventi 
necessari ad adeguare gli spazi dell’aula di scuola  dell’infanzia, ad asilo 
nido  
 
Messaggio Municipale no. 1146 
 
 
Signor Presidente, Signore e signori Consiglieri, 
 
con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione la richiesta di un credito suppletorio di 
CHF 40'000.-  per gli interventi necessari ad adeguare gli spazi dell’aula di scuola dell’infanzia, ad asilo 
nido. 
 
Con messaggio municipale no. 1128 del 17 agosto 2020 il Municipio presentò la richiesta di un credito 
d’investimento di CHF 195'000.- per gli interventi necessari per adeguare l’aula di scuola dell’infanzia 
al nuovo utilizzo (asilo nido). Il Consiglio comunale approvò all’unanimità la richiesta di credito nella 
seduta del 21 settembre 2020. 
 
Il Municipio si ritiene pienamente soddisfatto dell’apertura dell’asilo nido “Il Botton d’Oro” che 
attualmente conta già 9 bambini su 17 posti disponibili. La sua realizzazione permette di vantare un 
servizio supplementare sempre più richiesto dalle famiglie e che quindi è un tassello fondamentale della 
nostra strategia di promozione territoriale. 
 
 

 
 
 
In fase di sviluppo del progetto esecutivo e in modo particolare della procedura di approvazione del 
progetto da parte dell’Ufficio giovani e maternità e dell’Ufficio sanità sono stati richiesti i seguenti 
adeguamenti non previsti al momento della richiesta del primo credito: 
 

- migliore ventilazione dei singoli locali (aggiunta di ventilazione con recupero calore, 
adeguamento serramenti); 

- modifica organizzazione degli spazi per permettere una migliore ripartizione delle classi di età 
(con conseguente aggiunta di pareti, serramenti e scala di accesso al soppalco). 

 
I risultati dei sondaggi hanno altresì rilevato la presenza di amianto in alcuni elementi da demolire 
(piastrelle WC), necessitando di conseguenza una bonifica specializzata. 
 
Le modifiche sopraggiunte a seguito dell’approvazione del credito hanno comportato un aumento dei 
costi complessivi di CHF 40'000.-. 
 
 
 
 




