
Stanziamento di un credito suppletorio di CHF 101'304.35 relativo al sorpasso di 
spesa per le opere di risanamento delle vasche di trattamento presso l’impianto di 
depurazione di Rodi  

Messaggio Municipale no. 22 bis 

Risoluzione municipale no.175 dell’11 maggio 2026 
Seduta di Consiglio comunale del 15 giugno 2026 

Signor Presidente, 
Signore e Signori Consiglieri, 

Con il presente Messaggio chiediamo lo stanziamento di un credito suppletorio di CHF 101'304.35 
riguardante le opere di risanamento e di miglioria delle vasche di trattamento presso l’impianto di 
depurazione delle acque di Rodi, il cui credito iniziale di CHF 213'000.-- è stato approvato dal 
Legislativo dell’ex Comune di Prato Leventina il 21 dicembre 2020. Il conguaglio delle opere mostra 
un superamento di credito che oltrepassa i limiti fissati dall’art. 176 cpv. 2 LOC.  

Premessa 

L’impianto di depurazione di Rodi è stato collaudato a fine anno 2015 e sono purtroppo stati 
riscontrati in seguito dei difetti alle vasche di trattamento con un deterioramento della superficie del 
calcestruzzo e del manto impermeabile cementizio.  
A seguito di ciò sono stati effettuati approfondimenti ed esami da parte di esperti per appurare quali 
fattori avessero portato a questo importante degrado della superficie cementizia delle vasche.  

In considerazione delle analisi fatte dagli specialisti si è optato per il risanamento del calcestruzzo e 
l’applicazione di uno strato finale di resina epossidica. La Sezione per la protezione dell’aria, 
dell’acqua e del suolo ha sussidiato le opere di miglioria, le ditte esecutrici, lo studio di progettazione 
e le assicurazioni si sono pure assunte parte degli oneri derivanti dalle operazioni di risanamento.  
Purtroppo dopo soli due anni dall’intervento di risanamento si sono constatati segni di cedimento del 
rivestimento e quindi si è reso necessario un secondo intervento. 

Credito suppletivo 

Il consuntivo finale ha comportato un costo pari a fr. 314'304.35 con un sorpasso del credito votato 
di fr. 101'304.35. I motivi di questo aumento dei costi sono da ascrivere principalmente alle seguenti 
voci: 

 Svuotamento e pulizia vasche, discarica fanghi CHF 55'347.65 
 Interventi di risanamento vasche CHF 40'710.35 
 Isolamento tetto IDA CHF   9'722.20 
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Come sopra indicato l’investimento è stato in parte finanziato da sussidi cantonali, dalle ditte 
esecutrici e dalle assicurazioni, che si sono assunti la responsabilità del danno causato. 
L’investimento netto, dopo il versamento dei sussidi e delle partecipazioni degli enti ammonta a: 

Costo totale (risanamento e miglioria) CHF 314'304.35 
- Sussidio cantonale - CHF 43'124.30 
- Partecipazione studio di progettazione e

ditte esecutrici - CHF 131'473.55 
- Partecipazioni assicurazioni - CHF 70'460.05 

Importo residuo a carico del comune CHF 69'246.45 

Questi interventi supplementari sono stati ritenuti giustificabili per risolvere definitivamente i problemi 
di permeabilità dell’impianto di depurazione e tenuta delle vasche di trattamento. Vista il modesto 
importo residuo a carico del Comune l’operazione non ha un impatto rilevante sulla gestione 
corrente.   

Il Municipio, visto quanto suesposto, invita il Consiglio comunale a voler approvare il 
seguente decreto: 

1. è stanziato un credito suppletorio di CHF 101'304.35 per la copertura dei costi supplementari
per il risanamento delle vasche di trattamento presso l’impianto di depurazione di Rodi;

2. il costo verrà iscritto al conto di bilancio no. 1403.200;

Con ossequio. 

Per il Municipio: 

il Sindaco: il Segretario: 
D. Gendotti N. Petrini




